

INFORME D'AVALUACIÓ FINAL DEL CONTRACTE

Dades identificatives del contracte

Codi d'expedient: ACT-2022-00007	
Descripció del contracte: Servei de gestió i inserció de publicitat institucional en els mitjans de comunicació (expedient PR-2018-54), d'una campanya per desestacionalitzar el turisme a Catalunya mitjançant el sector de la intermediació turística català a través de mitjans on i offline (televisió, digital i ràdio).	
Òrgan de contractació: Agència Catalana de Turisme	
Contractista: Havas Media Group Spain, S.A.	
Import d'adjudicació (sense IVA): 151.153,17 €	Import de liquidació final (sense IVA): 150.307,74 €
Forma d'acabament: <input checked="" type="checkbox"/> Compliment <input type="checkbox"/> Resolució del contracte	
Data prevista d'acabament: 31/12/2022	Data d'acabament real: 08/04/2022

Qüestionari

1	S'ha assolit el calendari del contracte inicialment previst?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
2	a) El preu final ha estat el preu inicial del contracte?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	b) Si s'han donat variacions, a què han estat degudes?		
	1. Modificacions del contracte amb import econòmic	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	2. Revisió de preus	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	3. Altres (indicar-les al camp d'observacions)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	a) Ha sorgit algun problema durant l'execució del contracte?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
4	S'ha efectuat seguiment del compliment del contractista de totes les obligacions contractuals?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	a) S'han previst penalitzacions per incompliment d'alguna de les obligacions contractuals?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	b) S'ha incomplert alguna de les obligacions contractuals establertes?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
6	a) S'ha subcontractat alguna part de l'execució del contracte?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

INFORME D'AVALUACIÓ FINAL DEL CONTRACTE

Adequació dels objectius previstos amb la contractació i els resultat finals obtinguts (idoneïtat del contracte)

<input type="checkbox"/> 0 Insatisfactòria	<input type="checkbox"/> 1 Regular	<input type="checkbox"/> 2 Satisfactòria	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Molt satisfactòria
--	------------------------------------	--	--

Avaluació global de l'execució del contracte per part del contractista (valoració del contractista)

<input type="checkbox"/> 0 Insatisfactòria	<input type="checkbox"/> 1 Regular	<input type="checkbox"/> 2 Satisfactòria	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Molt satisfactòria
--	------------------------------------	--	--

Observacions

L'import de liquidació final és inferior al d'adjudicació perquè no es van poder emetre dues falques radiofòniques.

1 falca a La Cope: incidència 15/3 falca no emesa per error del suport.

1 falca a Cadena 100: incidència 8/3 falca no emesa per error del suport.

El calendari de contracte inicialment previst no s'ha complert perquè les insercions es van servir des del 28 de febrer al 08 d'abril amb l'objectiu de fer pressió publicitària dins del termini en el qual els bons turístics de l'Estalviatge estaven actius.

Validar

Desbloquejar

Responsable del contracte
(nom i signatura)

Trini Rodriguez