

INFORME D'AVALUACIÓ FINAL DEL CONTRACTE

Dades identificatives del contracte

Codi d'expedient: ACT-2019-00176	
Descripció del contracte: SERVEIS DE GESTIÓ I INSERCIÓ DE PUBLICITAT INSTITUCIONAL EN ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ (EXPEDIENT PR-2018-54), PEL SERVEI D'INSERCIÓ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ D'UNA CAMPANYA DE PUBLICITAT PER PROMOCIONAR EL TURISME ACTIU I DE NATURA DE CATALUNYA, A MERCATS EUROPEUS I AL TERRITORI ESTATAL A TRAVÉS DE MITJANS ON I OFFLINE (PREMSA, REVISTES I INTERNET)	
Òrgan de contractació: Agència Catalana de Turisme - Unitat de Màrqueting d'Experiències i Recerca	
Contractista: Havas Media Group Spain, SAU	
Import d'adjudicació (sense IVA): 108.791,50 €	Import de liquidació final (sense IVA): 97.322,33 €
Forma d'acabament: <input checked="" type="checkbox"/> Compliment <input type="checkbox"/> Resolució del contracte	
Data prevista d'acabament: 01/12/2019	Data d'acabament real: 31/12/2019

Qüestionari

1	S'ha assolit el calendari del contracte inicialment previst?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2	a) El preu final ha estat el preu inicial del contracte?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	b) Si s'han donat variacions, a què han estat degudes?		
	1. Modificacions del contracte amb import econòmic	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	2. Revisió de preus	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	3. Altres (indicar-les al camp d'observacions)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
3	a) Ha sorgit algun problema durant l'execució del contracte?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
4	S'ha efectuat seguiment del compliment del contractista de totes les obligacions contractuals?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
5	a) S'han previst penalitzacions per incompliment d'alguna de les obligacions contractuals?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
	b) S'ha incomplert alguna de les obligacions contractuals establertes?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
6	a) S'ha subcontractat alguna part de l'execució del contracte?	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>

INFORME D'AVALUACIÓ FINAL DEL CONTRACTE

Adequació dels objectius previstos amb la contractació i els resultat finals obtinguts (idoneïtat del contracte)

<input type="checkbox"/> 0 Insatisfactòria	<input type="checkbox"/> 1 Regular	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Satisfactòria	<input type="checkbox"/> 3 Molt satisfactòria
--	------------------------------------	---	---

Avaluació global de l'execució del contracte per part del contractista (valoració del contractista)

<input type="checkbox"/> 0 Insatisfactòria	<input type="checkbox"/> 1 Regular	<input checked="" type="checkbox"/> 2 Satisfactòria	<input type="checkbox"/> 3 Molt satisfactòria
--	------------------------------------	---	---

Observacions

S'han donat variacions en el preu inicial del contracte perquè el contractista ha ajustat preus amb cada suport.
També s'ha hagut d'allargar la campanya, finalitzant el 31/12/19 i no el 01/12/19 com estava previst inicialment. Els motius han estat els diferents períodes electorals viscuts durant el 2019 que han fet que algunes de les previsions s'hagin hagut d'ajornar, fent que la data d'acabament real fos més tard que la prevista.

Validar

Desbloquejar

Responsable del contracte
(nom i signatura)

Damià Serrano i Miracle